



## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية بالديوان الوطني للبريد بعنوان سنة 2018

منتجات بريدية		مشاريع الإدارة المركزية للموارد البشرية			مشاريع إ, الوسائل			مشاريع إعلامية		مشاريع الهندات		
التاريخ التقديري لبداية الإنجاز	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	آجال الإنجاز	موضوع الصفقة
1 جويلية 2019	30 جوان 2018	22 جوان 2018	12 جوان 2018	28 ماي 2018	22 مارس 2018	16 فيفري 2018	2 فيفري 2018	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	180 يوما	بناء مسطحة للتجارة الإلكترونية بمطار تونس قرطاج
10 أوت 2018	9 أوت 2018	31 جويلية 2018	21 جوان 2018	1 جوان 2018	3 أفريل 2018	01 مارس 2018	26 فيفري 2018	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	60 يوما	إقتناء مواد استهلاكية إعلامية
10 أوت 2018	9 أوت 2018	31 جويلية 2018	21 جوان 2018	1 جوان 2018	3 أفريل 2018	01 مارس 2018	26 فيفري 2018	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	90 يوما	إقتناء تجهيزات وبرمجيات ومواد استهلاكية إعلامية
10 أوت 2018	9 أوت 2018	31 جويلية 2018	21 جوان 2018	1 جوان 2018	3 أفريل 2018	01 مارس 2018	26 فيفري 2018	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	70 يوما	إقتناء مموّجات وبطاريات
10 أوت 2018	9 أوت 2018	31 جويلية 2018	2 جويلية 2018	11 جوان 2018	10 أفريل 2018	09 مارس 2018	5 مارس 2018	ميزانية	عادية	طلب عروض مفتوح	5 سنوات	صيانة تجهيزات ومنظومات إعلامية

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
Virtual marketing place VMP	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	2 مارس 2018	09 مارس 2018	10 أبريل 2018	11 جوان 2018	2 جويلية 2018	31 جويلية 2018	9 أوت 2018	10 أوت 2018
تطوير منظومات e-banking	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	28 فيفري 2018	16 مارس 2018	16 ماي 2018	5 جويلية 2018	26 جويلية 2018	31 جويلية 2018	9 أوت 2018	10 أوت 2018
إقتناء تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي (تجديد الموزعات والبرمجيات)	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 مارس 2018	2 أبريل 2018	18 ماي 2018	18 جويلية 2018	26 جويلية 2018	31 جويلية 2018	9 أوت 2018	10 أوت 2018
إقتناء dérouleurs et enrôleurs للبريد اللامادي	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 مارس 2018	2 أبريل 2018	18 ماي 2018	18 جويلية 2018	26 جويلية 2018	31 جويلية 2018	9 أوت 2018	10 أوت 2018
تجديد منظومات وتجهيزات مركز النداء البريدي 1828	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	26 مارس 2018	2 أبريل 2018	18 ماي 2018	18 جويلية 2018	3 أوت 2018	28 سبتمبر 2018	5 أكتوبر 2018	8 أكتوبر 2018
Etude pour l'amélioration des services du bureau virtuel	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 مارس 2018	2 أبريل 2018	18 ماي 2018	18 جويلية 2018	3 أوت 2018	28 سبتمبر 2018	5 أكتوبر 2018	8 أكتوبر 2018
Etude pour la mise en place de la solution Hotspot	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	19 مارس 2018	2 أبريل 2018	18 ماي 2018	18 جويلية 2018	3 أوت 2018	28 سبتمبر 2018	5 أكتوبر 2018	8 أكتوبر 2018

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
نقل البريد	3 سنوات	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	30 مارس 2018	10 أبريل 2018	24 أبريل 2018	25 ماي 2018	12 جوان 2018	22 جوان 2018	29 جوان 2018	3 جويلية 2018
اقتناء آلات عد وكشف الأوراق الأجنبية والتونسية متوسطة وكبير الحجم	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	12 مارس 2018	16 أبريل 2018	17 ماي 2018	30 جوان 2018	17 جويلية 2018	30 جويلية 2018	20 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
اقتناء دفاتر إيداع ودفاتر شبكات واذون بالسحب وكشوفات شهرية وورق مسترسل	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	12 مارس 2018	16 أبريل 2018	17 ماي 2018	11 جوان 2018	21 جوان 2018	12 جويلية 2018	23 جويلية 2018	1 أوت 2018
مطاريف مصالحة	70 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	12 مارس 2018	16 أبريل 2018	17 ماي 2018	11 جوان 2018	21 جوان 2018	12 جويلية 2018	23 جويلية 2018	1 أوت 2018
إنجاز برنامج تكوين سنوي	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	16 أبريل 2018	20 أبريل 2018	22 ماي 2018	29 جوان 2018	20 جويلية 2018	31 جويلية 2018	8 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
اقتناء وسائل دارجة	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	19 أبريل 2018	23 أبريل 2018	25 ماي 2018	12 جوان 2018	21 جوان 2018	29 جوان 2018	20 جويلية 2018	1 أوت 2018
اقتناء آلة طباعة رقمية ذات 4 ألوان	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	19 مارس 2018	23 أبريل 2018	28 ماي 2018	30 جوان 2018	12 جويلية 2018	30 جويلية 2018	20 أوت 2018	3 سبتمبر 2018

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
تأهيل وتوسعة مكتب بريد جلمة بسيدي بوزيد	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	23 أفريل 2018	24 ماي 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 سبتمبر 2018	1 أكتوبر 2018
إعادة بناء مكتب بريد بئر الحفي بسيدي بوزيد	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 نوفمبر 2018
بناء مركب بريدي بالقطب التكنولوجي حي الغزالة	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 ديسمبر 2018
بناء مركب بريدي بالشابي بتوزر	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 نوفمبر 2018
تأهيل مكتب بريد نهج تبسة بالكاف	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 نوفمبر 2018
تأهيل مكتب بريد وإحداث وكالة بريد سريع ووكالة طرود بريدية ومركز ديواني بالإدارة الجهوية بسليانة	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 نوفمبر 2018
بناء مكتب بريد حي الأنس بصفاقس	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 ديسمبر 2018

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
تأهيل المقر الفرعي نهج المعسكر بتونس	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 ديسمبر 2018
بناء ثلاث طوابق إضافية بالمركب البريدي تونس الجمهورية	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	2 ماي 2018	5 جوان 2018	20 أوت 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	30 أكتوبر 2018	1 ديسمبر 2018
إقتناء آلة تخليص كبيرة الحجم وطبع قيمة التخليص مع خادم الآلات واقتناء صناديق بريد الكترونية مع خادم للصناديق	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	7 ماي 2018	8 جوان 2018	9 جويلية 2018	17 جويلية 2018	2 أوت 2018	20 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
اقتناء آلات كشف لمسوحة البريد	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	10 أفريل 2018	7 ماي 2018	8 جوان 2018	9 جويلية 2018	17 جويلية 2018	2 أوت 2018	20 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
اقتناء اكياس بريدية	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	7 أفريل 2018	8 ماي 2018	12 جوان 2018	30 جويلية 2018	18 أوت 2018	22 أوت 2018	30 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
إقتناء شاشات ومعلقات اشهارية ديناميكية داخلية وخارجية	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	7 أفريل 2018	8 ماي 2018	12 جوان 2018	30 جويلية 2018	18 أوت 2018	22 أوت 2018	30 أوت 2018	3 سبتمبر 2018
اقتناء درجات نارية	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	7 أفريل 2018	8 ماي 2018	12 جوان 2018	30 جويلية 2018	18 أوت 2018	22 أوت 2018	30 أوت 2018	3 سبتمبر 2018

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
Etude du réseau informatique de la Poste	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	21 ماي 2018	31 ماي 2018	6 جويلية 2018	6 سبتمبر 2018	26 سبتمبر 2018	31 ديسمبر 2018	10 جانفي 2019	11 جانفي 2019
تاهيل مكتب بريد تستور بباجة	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	2 ماي 2018	1 جوان 2018	1 جويلية 2018	4 سبتمبر 2018	20 سبتمبر 2018	5 أكتوبر 2018	30 أكتوبر 2018	2 جانفي 2019
إقتناء وتركيز أجهزة SELFPOST	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	18 جوان 2018	27 جوان 2018	9 أوت 2018	9 أكتوبر 2018	29 أكتوبر 2018	31 ديسمبر 2018	10 جانفي 2019	11 جانفي 2019
إعادة بناء مكتب بريد قليبية الشرقية بنابل	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 جوان 2018	1 جويلية 2018	1 أوت 2018	1 أكتوبر 2018	20 أكتوبر 2018	10 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	1 ديسمبر 2018
بناء مركب بريدي بالمتلوي المحطة بقفصة: مكتب بريد، مركز توزيع، بريد سريع ومسكن وظيفية	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 جوان 2018	1 جويلية 2018	1 أوت 2018	1 أكتوبر 2018	20 أكتوبر 2018	10 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	1 ديسمبر 2018
تاهيل مركز الفرز (توسعة المركب البريدي تونس قرطاج	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 جوان 2018	1 جويلية 2018	1 أوت 2018	1 أكتوبر 2018	20 أكتوبر 2018	10 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	1 ديسمبر 2018
إقتناء وتجهيز منظومة للمراقبة بالكاميرا داخلية وخارجية	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 جوان 2018	1 جويلية 2018	1 أوت 2018	1 أكتوبر 2018	20 أكتوبر 2018	10 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	1 ديسمبر 2018

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
Acquisition d'une plateforme e- learning	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	13 جويلية 2018	27 جويلية 2018	27 سبتمبر 2018	29 نوفمبر 2018	20 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2018	10 جانفي 2019	11 جانفي 2019
Boite postale numérique	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	20 جويلية 2018	27 جويلية 2018	27 سبتمبر 2018	14 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	31 ديسمبر 2018	10 جانفي 2019	11 جانفي 2019
الورق	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	16 جويلية 2018	6 أوت 2018	7 سبتمبر 2018	18 أكتوبر 2018	6 نوفمبر 2018	3 ديسمبر 2018	2 جانفي 2019	3 جانفي 2019
الإكساء ( أعوان النوافذ)	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	16 جويلية 2018	6 أوت 2018	7 سبتمبر 2018	18 أكتوبر 2018	6 نوفمبر 2018	3 ديسمبر 2018	2 جانفي 2019	3 جانفي 2019
إعادة بناء مكتب بريد ومسكنين وظيفيين بسيطة بالقصرين + فضاء تكوين	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أوت 2018	3 سبتمبر 2018	4 أكتوبر 2018	8 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	30 ديسمبر 2018	20 فيفري 2019	1 مارس 2019
بناء مركب بريدي بالدوالي بقفصة	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أوت 2018	3 سبتمبر 2018	4 أكتوبر 2018	8 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	30 ديسمبر 2018	20 فيفري 2019	1 مارس 2019
تأهيل مكتب بريد زرمدين بالمنستير	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أوت 2018	3 سبتمبر 2018	4 أكتوبر 2018	8 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	30 ديسمبر 2018	20 فيفري 2019	1 مارس 2019
تأهيل مكتب بريد المتلوي المنجم بقفصة	240 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أوت 2018	3 سبتمبر 2018	4 أكتوبر 2018	8 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	30 ديسمبر 2018	20 فيفري 2019	1 مارس 2019

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
Cachet postal électronique	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	21 سبتمبر 2018	28 سبتمبر 2018	9 نوفمبر 2018	10 جانفي 2019	31 جانفي 2019	29 مارس 2019	8 أبريل 2019	10 أبريل 2019
إقتناء آلات طرفية TPE	120 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	21 سبتمبر 2018	28 سبتمبر 2018	9 نوفمبر 2018	10 جانفي 2019	31 جانفي 2019	29 مارس 2019	8 أبريل 2019	10 أبريل 2019
إعادة بناء مكتب بريد الروحية بسليانة	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	3 سبتمبر 2018	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	22 جانفي 2019	12 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	1 أبريل 2019
إعادة بناء مكتب بريد الحنشة بصفاقس	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	3 سبتمبر 2018	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	22 جانفي 2019	12 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	1 أبريل 2019
إعادة بناء مكتب بريد الرديف المحطة بقفصة	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	3 سبتمبر 2018	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	27 نوفمبر 2018	10 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	27 ديسمبر 2018	30 ديسمبر 2018
تأهيل مكتب بريد بنزرت	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	3 سبتمبر 2018	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	22 جانفي 2019	12 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	2 ماي 2019
تطوير منصات الحوسبة السحابية	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	22 أكتوبر 2018	31 أكتوبر 2018	14 ديسمبر 2018	14 فيفري 2019	6 مارس 2019	29 مارس 2019	8 أبريل 2019	10 أبريل 2019



موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
Plan informatique- Etude pour la préparation du plan informatique de la Poste pour la période 2018-2020	70 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 أكتوبر 2018	31 أكتوبر 2018	14 ديسمبر 2018	14 فيفري 2019	6 مارس 2019	29 مارس 2019	8 أبريل 2019	10 أبريل 2019
الإكساء ( اعوان التوزيع )	60 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	2 أكتوبر 2018	1 نوفمبر 2018	3 ديسمبر 2018	22 جانفي 2019	19 فيفري 2019	7 مارس 2019	22 مارس 2019	1 أبريل 2019
تأهيل مكتب بريد الزهراء بالمهدية	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	7 ديسمبر 2018	1 فيفري 2019	20 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	2 ماي 2019
تأهيل مكتب بريد قصر هلال بالمنستير	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	7 ديسمبر 2018	1 فيفري 2019	20 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	2 ماي 2019
تأهيل المحلات الإدارية والواجهات بالمركب البريدي تونس قرطاج	360 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	1 أكتوبر 2018	2 نوفمبر 2018	7 ديسمبر 2018	1 فيفري 2019	20 فيفري 2019	5 مارس 2019	29 مارس 2019	2 ماي 2019
Lettre recommandée électronique	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	18 جانفي 2019	18 مارس 2019	8 أبريل 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019
تطوير منصة المصادقة الإلكترونية Certification électronique	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	16 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	18 جانفي 2019	18 مارس 2019	8 أبريل 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019

موضوع الصفقة	آجال الإنجاز	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري لإعداد كراسات الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لفتح العروض	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة	التاريخ التقديري لبداية الإنجاز
إقتناء مورّعات آلية للأوراق النقدية	320 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	23 نوفمبر 2018	30 نوفمبر 2018	18 جانفي 2019	18 مارس 2019	8 أفريل 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019
إقتناء تجهيزات ومنظومات البريد اللامادي (آلات طباعة ووضع تحت المضاريف)	150 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	21 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2018	15 فيفري 2019	15 افريل 2019	6 ماي 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019
Mise on place d'une solution HotSpot WIFI au profit des clients de la Poste	180 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	21 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2018	15 فيفري 2019	15 افريل 2019	6 ماي 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019
accompagnement ERP	90 يوما	طلب عروض مفتوح	عادية	ميزانية	24 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2018	15 فيفري 2019	15 افريل 2019	6 ماي 2019	31 جويلية 2019	14 أوت 2019	15 أوت 2019