

المخطط التقديري السنوي لإنجاز الصفقات بعنوان سنة 2025



المشتري العمومي (إدارة الشراءات المعنية):	إدارة شراءات الأشغال والدراسات الخاصة بها
المسؤولة عن إدارة الشراءات المعنية:	منى بن عياد الفخفاخ
المجال:	الأشغال
الهاتف:	
الفاكس:	
العنوان الإلكتروني:	mouna.fakhfakh@tnpost.tn / directiontravaux_achats@poste.tn

معرف الملف	نوع المشروع	الموضوع	طريقة الإبرام المقترحة	مدة صلوحية العروض باليوم (تقديري)	تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري)	تاريخ الإعلان عن المنافسة / بدء التفاوض (تقديري)	تاريخ فتح العروض (تقديري)	تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري)	تاريخ إجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري)	تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري)	تاريخ بداية الإنجاز (تقديري)	آجال الإنجاز باليوم (تقديري)
1	أشغال	تهينة مكتب بريد ومركز توزيع تينجة - بنزرت	طلب عروض	120 يوم	22/01/2025	27/01/2025	21/02/2025	02/05/2025	22/05/2025	16/06/2025	04/07/2025	360
2	أشغال	تهينة مكتب بريد الكاف نهج تيسة	طلب عروض	120 يوم	29/01/2025	03/02/2025	28/02/2025	09/05/2025	29/05/2025	23/06/2025	11/07/2025	360
3	أشغال	تهينة مكتب بريد مثلين	طلب عروض	120 يوم	05/02/2025	10/02/2025	07/03/2025	16/05/2025	05/06/2025	30/06/2025	18/07/2025	240
4	أشغال	توسعة مكتب بريد شريان - المهديّة	طلب عروض	120 يوم	19/02/2025	24/02/2025	21/03/2025	30/05/2025	19/06/2025	14/07/2025	01/08/2025	360
5	أشغال	تهينة مكتب بريد جندوبة	طلب عروض	120 يوم	26/02/2025	03/03/2025	28/03/2025	06/06/2025	26/06/2025	21/07/2025	08/08/2025	360
6	أشغال	استكمال أشغال بناء المركبات البريدية وتهينة فضاء طباعة الطوابع البريدية بالقطب التكنولوجي	طلب عروض	120 يوم	05/03/2025	10/03/2025	04/04/2025	13/06/2025	03/07/2025	28/07/2025	15/08/2025	240
7	دراسات	دراسات لبناء مركب بريدي نهج ليبيا - تونس	إعلان عن مناظرة معمارية	120 يوم	12/03/2025	17/03/2025	11/04/2025	20/06/2025	10/07/2025	04/08/2025	22/08/2025	270
8	سلامة	صيانة منظومات المراقبة البصرية	طلب عروض (3 سنوات)	120 يوم	26/03/2025	31/03/2025	25/04/2025	04/07/2025	24/07/2025	18/08/2025	05/09/2025	3 سنوات
9	أشغال	تهينة مكتب مطماطة الجديدة - قابس	طلب عروض	120 يوم	09/04/2025	14/04/2025	09/05/2025	18/07/2025	07/08/2025	01/09/2025	19/09/2025	240
10	أشغال	تهينة مكتب بريد دوز - قبلي	طلب عروض	120 يوم	16/04/2025	21/04/2025	16/05/2025	25/07/2025	14/08/2025	08/09/2025	26/09/2025	240
11	سلامة	اقتناء وتركيز منظومات انذار إلكترونية بمراكز التوزيع (65 مركز توزيع)	طلب عروض	120 يوم	23/04/2025	28/04/2025	23/05/2025	01/08/2025	21/08/2025	15/09/2025	03/10/2025	120
12	أشغال	تجديد شبكة التكييف المركزي بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد	طلب عروض	120 يوم	07/05/2025	12/05/2025	06/06/2025	15/08/2025	04/09/2025	29/09/2025	17/10/2025	240

معرف الملف	نوع المشروع	الموضوع	طريقة الإبرام المقترحة	مدة صلوحية العروض باليوم (تقديري)	تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري)	تاريخ الإعلان عن المنافسة / بدء التفاوض (تقديري)	تاريخ فتح العروض (تقديري)	تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري)	تاريخ إجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري)	تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري)	تاريخ بداية الإنجاز (تقديري)	أجل الإنجاز باليوم (تقديري)
13	دراسات	دراسات لبناء ملحق 1 للمقر الاجتماعي للبريد التونسي بالبحيرة - تونس	إعلان عن مناقرة معمارية	120 يوم	14/05/2025	19/05/2025	13/06/2025	22/08/2025	11/09/2025	06/10/2025	24/10/2025	240
14	سلامة	إقتناء وتركيز منظومات مراقبة بالكاميرا IP بـ 170 هيكل بريدي و 23 إدارة جهوية	طلب عروض	120 يوم	28/05/2025	02/06/2025	27/06/2025	05/09/2025	25/09/2025	20/10/2025	07/11/2025	300
15	أشغال	تأهيل مكتب بريد زرمدين - المنستير	طلب عروض	120 يوم	11/06/2025	16/06/2025	11/07/2025	19/09/2025	09/10/2025	03/11/2025	21/11/2025	200
16	أشغال	إعادة بناء مكتب بريد الفوار	طلب عروض	120 يوم	18/06/2025	23/06/2025	18/07/2025	26/09/2025	16/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	360
17	دراسات	دراسات لبناء 3 طوابق إضافية بالمركب البريدي تونس الجمهورية	دعوة للترشح	120 يوم	25/06/2025	30/06/2025	25/07/2025	03/10/2025	23/10/2025	17/11/2025	05/12/2025	240
18	أشغال	تهيئة مكتب بريد حومة السوق جربة - مدينين	طلب عروض	120 يوم	09/07/2025	14/07/2025	08/08/2025	17/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	19/12/2025	240
19	أشغال	تهيئة و توسعة مكتب بريد بن فرج الله (نقطة)	طلب عروض	120 يوم	23/07/2025	28/07/2025	22/08/2025	31/10/2025	20/11/2025	15/12/2025	02/01/2026	360
20	أشغال	بناء مكتب بريد جمال - المنستير	طلب عروض	120 يوم	06/08/2025	11/08/2025	05/09/2025	14/11/2025	04/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	200
21	أشغال	تهيئة مكتب بريد سوق الاحد - قبلي	طلب عروض	120 يوم	27/08/2025	01/09/2025	26/09/2025	05/12/2025	25/12/2025	19/01/2026	06/02/2026	240
22	أشغال	بناء مكتب بريد باجة المستقبل	طلب عروض	120 يوم	10/09/2025	15/09/2025	10/10/2025	19/12/2025	08/01/2026	02/02/2026	20/02/2026	360
23	دراسات	تهيئة المركب البريدي تونس حشاد	دعوة للترشح	120 يوم	17/09/2025	22/09/2025	17/10/2025	26/12/2025	15/01/2026	09/02/2026	27/02/2026	240
24	أشغال	تهيئة الفضاء الخارجي لمركز الفرز تونس قرطاج	طلب عروض	120 يوم	24/09/2025	29/09/2025	24/10/2025	02/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	06/03/2026	240
25	أشغال	تهيئة مكتب بريد الرقاب - سيدي بوزيد	طلب عروض	120 يوم	08/10/2025	13/10/2025	07/11/2025	16/01/2026	05/02/2026	02/03/2026	20/03/2026	240
26	أشغال	إعادة بناء مكتب بريد الصخيرة - صفاقس	طلب عروض	120 يوم	15/10/2025	20/10/2025	14/11/2025	23/01/2026	12/02/2026	09/03/2026	27/03/2026	360
27	أشغال	إعادة بناء مكتب بريد الحنشة - صفاقس	دعوة للترشح	120 يوم	29/10/2025	03/11/2025	28/11/2025	06/02/2026	26/02/2026	23/03/2026	10/04/2026	360
28	أشغال	بناء مركب بريدي نهج ليبيا - تونس	طلب عروض	120 يوم	05/11/2025	10/11/2025	05/12/2025	13/02/2026	05/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	4 سنوات
29	أشغال	بناء ملحق 1 للمقر الاجتماعي للبريد التونسي بالبحيرة - تونس	طلب عروض	120 يوم	19/11/2025	24/11/2025	19/12/2025	27/02/2026	19/03/2026	13/04/2026	01/05/2026	730
30	أشغال	بناء ملحق 2 بحدائق البحيرة - تونس	طلب عروض	120 يوم	26/11/2025	01/12/2025	26/12/2025	06/03/2026	26/03/2026	20/04/2026	08/05/2026	540
31	أشغال	بناء الإدارة الجهوية + مكتب بريد + مركز توزيع بن عروس	طلب عروض	120 يوم	10/12/2025	15/12/2025	09/01/2026	20/03/2026	09/04/2026	04/05/2026	22/05/2026	540
32	أشغال	إعادة بناء مكتب بريد منزل عبد الرحمان	طلب عروض	120 يوم	17/12/2025	22/12/2025	16/01/2026	27/03/2026	16/04/2026	11/05/2026	29/05/2026	360
33	أشغال	توسعة وتهيئة مكتب بريد ومركز توزيع بطبرية - منوبة	طلب عروض	120 يوم	24/12/2025	29/12/2025	23/01/2026	03/04/2026	23/04/2026	18/05/2026	05/06/2026	240

